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Procedure Verduurzaming Sportcomplexen Wormer
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www.wormerland.nl

Najaar 2022
Informatieavond

bewoners

Januari 2023
Onthe�ng (met 

voorwaarden) Provincie 
Noord-Holland

* Planning hangt af van verloop project en procedures
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2019
Onderzoek haalbaarheid

bureau Treem
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Planning volgt*
Realisatie sportcomplex

en woningen, einde
project*

17
Planning volgt*

Start bouw*
(klachten indienen bij

overlast mogelijk)

Planning volgt*
Verlenen 

Omgevingsvergunning 
met Gemeenteraad

(inspraak mogelijk
in voorronde)

Planning volgt*
Start ruimtelijke procedure
(zienswijzen / bezwaar indienen

mogelijk)

Q1 2026
Plannen gereed maken 

voor ruimtelijke procedure
(met participatie)

November 2024
Indienen nieuw 

verzoek Provincie
Noord-Holland

Najaar 2024
Participatietraject

(doorlopend, per 
locatie een gericht traject)

Mei 2024
Besluit tot gunning door

College en Gemeenteraad
(Inspraak mogelijk 

in voorronde)

Voorjaar 2023
Ontwerpateliers

5
Maart 2024

Locatiekeuze door 
Gemeenteraad
(Inspraak mogelijk

 in voorronde)

710

Juni 2025
Vaststellen 

Programma van 
Eisen woningbouw-

locaties en 
IJsbaanterrein door 

Gemeenteraad

11 15

Q4 2025
Anterieure overeenkomst

tussen gemeente, BPD
en verenigingen

Planning volgt*
Bezwaar- / beroeps-

procedure

Februari 2025
Vaststellen concept

Programma van Eisen 
door Gemeenteraad

(inspraak mogelijk in 
voorronde. Extra mogelijkheid 

indienen schrifelijke reactie )


